

Plani i Veprimit Mjedisor dhe Social i KOSTT-it (PVMS)

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikrat më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundoohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
1	Hartimi dhe dorëzimi i raporteve për statusin e zbatimit të këtij PVMS dhe performancës mjedisore dhe sociale.	Monitorimi i performancës mjedisore	BERZH PR1	Resurse të brendshme	Çdo vit	Dorëzimi i raporteve për performancën mjedisore, shëndetit profesional dhe sigurinë dhe performancën sociale	
2	Hartimi dhe zbatimi i Planit për Angazhimin e Palëve të Interesit (PAPI), duke përfshirë procedurën e ankimimit për projekte si pjesë e programit të PSK. Hartimi i PSK dhe raportimi në pajtim me standardin PSK GRI më 2016.	Angazhimi efektiv me palët e interesit	Standardet e BERZH për performancë BERZH PR10, paragrafi 11	WSP e ka zhvilluar këtë plan në emër të KOSTT	2014 PSK in 2016	Shënimet për zbatimin Deri më 2015 të hartohet një udhërrëfyes për zbatimin e programit PSK, me synim të raportit të parë më 2016 apo 2017	
3	Publikimi i Përmbledhjes Joteknike (NTS) për secilin nga projektet investuese. Përditësimi i NTS sipas nevojës pas finalizimit të dizajnit e linjës. NTS do të përfshijë një hartë që tregon lokacionin e investimit si dhe emrin kontaktues për të kërkuar më shumë informata.	Komunikimet publike të projekteve dhe zhvillimeve të reja	Standardet e BERZH për performancë BERZH PR10, paragrafi 14	WSP e ka zhvilluar këtë plan në emër të KOSTT, me gjasë përditësimi i tij do të jetë i nevojshëm pas finalizimit të linjës	Pas finalizimit të modelit të linjës dhe para fillimit të ndërtimit.	Mirëmbajtja e NTS për projektet e reja në faqe të internetit Të sigurohet linku i NTS në raportin vjetor	
4	Formalisht të miratohen draft sistemet ISO14001 OHSAS18001 dhe të kryhet një auditim i pavarur i certifikimit, me sistemi të vazhdueshëm të auditimit të certifikimit, për të siguruar përshtatshmëri të sistemit të zhvilluar. Sistemi EHS duhet të përfshijë një procedurë të gatishmërisë dhe reagimit emergjent që inkorporon të gjithë skenarët për t'i parandaluar njoftimet e paplanifikuara dhe për të minimizuar çdo dëmzim aksidental.	Përmirësimi i performancës EHS	Praktikat më të mira BERZH PR1	Fillimisht auditori i jashtëm dhe pastaj resurset e brendshme	2015 ISO 50001 by 2016	Dorëzimi i strukturës përfundimtare të sistemit EHS në BERZH dhe gjetjet e auditimit të pavarur të përmbushjes.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikak më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
	Zbatimi i ISO 50001 by 2016						
5	<p>Të sigurohen për miratim planet paraprake për çdo linjë të nënstacionit dhe transmisionit. Kjo duhet t'i paraqesë distancat e propozuara midis të gjitha rrugëve të linjave dhe banimet më të afërta duke përdorur harta të sakta dhe të përditësuara si dhe duke treguar të gjitha rrugët e hyrjes, lokacionet e shtyllave dhe asnjë qasjet e rrugëve që janë të nevojshme.</p>	Vlerësimi VNM i projektit	Praktikat më të mira BERZH PR1 5-7	Resurse të brendshme	Para fillimit të ndërtimit	Dorëzimi i dizajnit paraprak për nënstacionet dhe rrugën e linjës në BERZH për miratim. Kjo duhet të përfshijë distancat e propozuara të miratimit ndërmjet të gjitha pajisjeve dhe infrastrukturës së projektit dhe receptorët banesorë.	Është kritike që të mbahen distancat minimale me ndërtesa dhe kjo duhet të konfirmohet për secilën linjë.
6	<p>Kur nevojiten blerje të tokës publike/ private huamarrësi do të aprovojë një Kornizë Politikave të Zhvendosjes, në veçanti në zonat ku kufizimet në përdorimin e tokës janë të panjohura. Parimet dhe procedurat e përgjithshme, të drejtat dhe kompensimi, duhet të cekën këtu.</p> <p>Pasi të jenë identifikuar dhe përkufizuar komponentët individualë të projektit, RFP mund të veprojë si bazë për ofrimin e një nivelit të 'duhur' të Planit të Veprimit të Zhvendosjes apo Planit të Rivendosjes së Jetesës.</p> <p>Të sigurohen detajet e kriterëve për kompensim të rëna dakord me pronarët e prekur të tokës, apo përdoruesit joformalë të tokës për rrugën e linjës transmisionit, të gjitha vendet në shfrytëzim dhe rrugët për qasje pasi të jenë finalizuar.</p>	Pagesë e drejtë për pronarët e tokave	BERZH PR5 paragrafi 6	Resurse të brendshme dhe të jashtme (BERZH mund të ofrojë këshilla strategjike)	Para fillimit të ndërtimit	Dorëzimi i detajeve të finalizuar të marrëveshjeve në BERZH për aprovim	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikrat më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
7	Të sigurohen detajet e programit të punës dhe metodat specifike të menaxhimit, pasi të jenë finalizuar ato, për të siguruar se në vendet ku mund të kufizohet qasja në objekte afariste apo banesore në kohë të përkohshme, gjatë kohës së shtrirjes së kabllave nëntokësore, pengesat të jenë sa më të vogla.	Kompensimi dhe minimizimi i pengimit të banorëve pronarë të bizneseve përmes qasjes në objekte	BERZH PR5 paragrafi 6	Resurse të brendshme	Para fillimit të ndërtimit	Dorëzimi i detajeve të finalizuar në BERZH për aprovim	Metodat me gjasë do të përfshijnë renditjen në sekuencë të operacioneve të hapjes së kanaleve për ta mbajtur qasjen në biznese, apo qasjen e përkohshme në ura apo qasjen e kalimtarëve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur është e nevojshme qasja me mjete të rënda.
8	Të ofrohet konfirmim se projektet do të filtrohen sipas kërkesës për VNM në përputhje me ligjet e Kosovës.	Vlerësimi VNM i projektit	Praktikat më të mira BERZH PR1 paragrafët 5-7	Resurse të brendshme	Para fillimit të ndërtimit	Të përcillen detajet e vendimit nga Ministria e Mjedisit në BERZH.	
9	Hartimi i politikave formale për të mbuluar trajtimin manual, punën në hapësira të kufizuara, stresin e vendit të punës dhe përdorimin e ilaçeve dhe alkoolit që aplikohen për stafin, kontraktuesit dhe nënkontraktuesit.	Përmirësim i performancës EHS	Praktikat më të mira BERZH PR2, paragrafi 5	Resurse të brendshme	Fundi i 2014	Politika, procedurat e punësimit të dorëzohen në BERZH.	
10	Të sigurojë detajet e masave që do të zbatohen për të siguruar që pajisjet bartëse dhe pajisjet lartësuese janë të afta për përdorim. Së paku, çdo pajisje duhet të ketë identifikues të veçantë, orarin e inspektimit dhe listën e plotë të aspekteve të inspektuara (p.sh. konsumi, shenja të dëmtimit, zhveshjet, lidhjet e lirshme, etj.), formulari i dokumentuar të plotësohet pas çdo inspektimi së bashku me të dhënat e çdo veprimi përmirësues që ndërmerret. E aplikueshme për stafin, kontraktuesit dhe nënkontraktuesit.	Përmirësim i performancës EHS	Praktikat më të mira BERZH PR2, paragrafi 13	Resurse të brendshme	Fundi i 2014	Detajet e masave që do të zbatohen të dorëzohen në BERZH.	
11	Të kryhet një rishikim për sa i përket vlerësimit të humbjeve SF6 dhe llogaritjeve të përgjithshme të emetimeve të gazrave serrë nga	Ulja e emetimeve të gazrave serrë (direkte dhe	EU IPPC standardet, Ndryshimi Klimatik BERZH PR3, paragrafi	Resurse të brendshme	Fundi i 2014 pastaj çdo vit	Raporti për gjetjet e rishikimit dhe veprimet e propozuara me afate	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikrat më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
	aktivitetet e KOSTT	indirekte)	17, 18, 19			kohore për zbatim	
12	Realizimi i studimit të efikasitetit të energjisë për të gjitha lokacionet me konsum të konsiderueshëm, duke përfshirë zyrat qendrore.	Ulja e konsumit të energjisë dhe gazrave serrë (indirekte)	EU IPPC standardet – Ndryshimi Klimatik, EU ETS BERZH PR3, paragrafi 10	Resurse të brendshme	Fundi i 2015	Raporti dhe plani i veprimit pastaj zbatimi i gjetjeve	
13	Realizimi i një studimi të efikasitetit të ujit për Qendrën Kombëtare të Dispeçingut. Të përfshihet vlerësimi për shfrytëzimin e ujit të ricikluar nga shirat.	Ulja e konsumit të ujit	Praktikat më të mira, EU IPPC standardet BERZH PR3, paragrafi 10	Resurse të jashtme	Fundi i 2015	Raporti dhe plani i veprimit pastaj zbatimi i gjetjeve	
14	Realizimi i një studimi për minimizimin e mbeturinave për Qendrën Kombëtare të Dispeçingut dhe departamentit të mirëmbajtjes.	Ulja e konsumit të mbeturinave	Praktikat më të mira, EU IPPC standardet BERZH PR3, paragrafi 10	Resurse të brendshme	Fundi i 2015	Raporti dhe plani i veprimit pastaj zbatimi i gjetjeve	
15	Punëtorëve duhet tu sigurohet mirëqenie vendi për pushim në çdo kohë në lokacione të ndërtimit të nënstacioneve të propozuara dhe linjave të transmisionit. Kompania gjithashtu duhet të sigurojë mbulesë dielli dhe ujë të pijshëm për ekipet e mirëmbajtjes.	Kushtet e punës	Praktikat më të mira BERZH PR2, paragrafi 13	Resurse të brendshme	Dhjetor 2014	Detajet apo aranzhimet e përcaktuara të dorëzohen në BERZH	
16	Sigurimi që politika e kompanisë ndalon diskriminimin direkt apo indirekt ndaj personave që kërkojnë punësim apo punonjëse, përmes aplikimit të Ligjit të Punës së Kosovës	Kushtet e punës	Praktikat më të mira BERZH PR2 paragrafi 2	Resurse të brendshme	Në vazhdim e sipër	Politika e procedurat e punësimit të dorëzohet në BERZH Monitorimi i rezultateve të procedurës së ankimimit	
17	Realizimi i një studimi të materialeve që përmbajnë azbest për të verifikuar shkallën e pranisë së azbestit në të gjitha lokacionet dhe për të përgatitur një regjistër të azbestit të identifikuar. Hartimi i një plani të menaxhimit me	Menaxhimi i materialeve të rrezikshme	Rregulloret e BE-së lidhur me azbestin BERZH PR4, paragrafi 12, 13, 14	Resurse të brendshme me ndihmën e ekspertëve të kualifikuar. Kostot e	Fundi i 2014	Studimi i kryer nga ekspertë të kualifikuar dhe në zbatim të planit të menaxhimit Dëshmi të largimit të duhur të raportuar në	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikrat më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
	heqjen e kontrolluar të burimeve të asbestit pas çmontimit të strukturave përkatëse ose nëse ka rrezik të madh për shkak të gjendjes së dobët të asbestit.			rehabilitimit- të panjohura (varësisht nga gjetjet)		baza vjetore me të dhënat të tjera të mbetjeve.	
18	Realizimi i një studimi për zëvendësimin e transformatorëve të KEDS si pjesë e projektit të Prishtina 6 për identifikimin e pranisë së PCB-ve.	Menaxhimi i materialeve të rrezikshme	Rregulloret e BE-së lidhur me shëndetin dhe sigurinë BERZH PR4, paragrafi 12, 13, 14	Resurse të brendshme	Tetor 2014	Raporti i inventarit dhe plani për zëvendësim nëse konstatohet prania Dëshmi të largimit të duhur nga aktivitetet e regjistruara të largimit të mbetjeve	
19	Realizimi i një rishikimi të të gjitha lokacioneve nëse janë pajisur me gropa septike, çfarë janë kushtet e tyre dhe nëse ka ndotje të tokës për shkak të mbimbushjes apo dështimit.	Parandalimi i kontaminimit të tokës dhe ujërave nëntokësore	Praktikat më të mira, EU IPPC standardet BERZH PR3, paragrafi 10	Resurse të brendshme	Qershor 2015	Dorëzimi i raportit dhe planit të veprimit në BERZH pastaj realizimi i përmirësimeve të identifikuar	
20	Sigurimi i detajeve të masave që do të zbatohen në të gjitha lokacionet si zonat e rrethuara për deponim, por posaçërisht departamenti i mirëmbajtës në Kosova B, për kontrollin e vajrave dhe kimikateve të deponuara në kazanë dhe mënyra se si ato do të kontrollohen për të parandaluar lirim aksidental në tokë apo ujë.	Parandalimi i kontaminimit të tokës dhe ujërave nëntokësore	Praktikat më të mira, EU IPPC standardet BERZH PR3, paragrafi 10	Resurse të brendshme	Qershor 2015	Dorëzimi i raportit dhe planit të veprimit në BERZH pastaj realizimi i përmirësimeve të identifikuar	
21	Sigurimi i detajeve të masave që do të aprohen për të mundësuar sigurinë e punëtorëve, sigurinë dhe mirëqenien gjatë ndërtimit të linjës së transmisionit në pjesën veriore të Kosovës. Të bëhet një studim për pastrimin e vendit nga mjetet pashpërthyerë dhe të zbatohen kontrollet e duhura sipas	Shëndeti dhe siguria profesionale	Praktikat më të mira BERZH PR2, paragrafi 13	Resurse të brendshme	Para fillimit të ndërtimit	Dorëzimi i raportit në BERZH	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore / Detyrimet / Përfitimet	Kërkesat legjislative / Kërkesat e BERZH për performancë / Praktikak më të mira / Standardet e BE-së	Nevojat për investime / Resurset / Përgjegjësia	Orari kohor Veprimet të përfundohen	Synimi dhe kriteret e vlerësimit për zbatim të suksesshëm	Komente
	nevojës						
22	Zhvillimi i procedurës së gjetjeve së rastësishme arkeologjike për menaxhimin e gjetjeve të mundshme gjatë ndërtimit të projekteve	Ruajtja arkeologjike	Praktikat më të mira BERZH PR8, paragrafi 8	Resurse të brendshme	Para fillimit të ndërtimit	Dorëzimi i procedurës në BERZH	