	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 1 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>




OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU KOSTT sh.a
 TRANSMISSION SYSTEM AND MARKET OPERATOR KOSTT J.S.C
 OPERATOR SISTEMA PËRËNOSA I TRËZIËTA KOSTT d.d


Nr. 543 Dt. 30/08/2012
 PRISHTINË-A


KOSTT

Raport për tremujorin e dytë 2012

(01.04.2012-30.06.2012)

	Përgatiti	Kontrollor	Aprovoi
Emri Mbiemri	Nebih Haziri	Fadil Ismajli	Kryesuesi i BD Ramadan Pacarada
Nënshkrimi			
Data	<u>28/08/2012</u>		<u>28.08.2012</u>



	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 3 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Hyrje


Raporti tremujori Prill – Qershor 2012 përmban të gjitha elemente konform nënit 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, ku brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin një raport për tremujorin e sapo përfunduar (“tremujori përkatës”) i cili i dorëzohet Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për miratim.

Pas aprovimit të këtij Raporti nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it, ky Raport do të dërgohet te Njësia për Politikën dhe Monitorimin të NP-ve.

Raporti paraqet rezultate kryesore të aktiviteteve të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gjatë tremujorit të dytë të këtij viti si dhe të aktiviteteve krahasuar me planin vjetor dhe shkallën e realizimit.

Në kapitujt e këtij Raporti, paraqiten të dhënat kryesore për strukturën organizative dhe ndryshimet e bëra, shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare, e shprehur edhe me Indikatorët Kyç të Performancës (IKP) teknike dhe financiare, të dhënat rreth operimit të tregut, projektet aktive në KOSTT të paraqitura sipas vlerës, afateve dhe statusit të tyre, procedurat gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruar, transaksionet e konsiderueshme të tremujorit të dytë, për të përfunduar me Shtojcën, e cila paraqet funksionimin e qeverisjes korporative të KOSTT-it.

Përbërja e Raportit është identike me përbërjen e definuar në nënin 31.1 të Ligjit Nr. 03/L-087.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 4 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

1. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë tremujorit të dytë 2012

1.1. Organizimi

Struktura organizative e KOSTT-it është e përbërë nga Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti. KOSTT është përcaktuar të ketë një afarizëm të pavarur dhe si i tillë reflekton një fushëveprim bilateral të afarizmit.

Afarizmi i KOSTT zhvillohet nga 8 (tetë) Departamente, 3 (tri) Zyre të përbëra në strukturën e Drejtorisë Qendrore. Në strukturën e KOSTT janë të përfshirë edhe pozitat e Kryeshefit Ekzekutiv, 2 (dy) Zëvendës të KSHE, njeri me përgjegjësi për operim ndërsa tjetri për zhvillim, Sekretarit të Kompanisë, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Trezorit, si dhe Zyrtarit për Auditimin e Brendshëm.

Organizimi i KOSTT është bazuar në afarizmin themelor tekniko-operativ, ku mbulohet me Departamentet:


- Operatori i Sistemit
- Operatori i Transmisionit
- Operatori i Tregut

Afarizmi tjetër ka karakter projektues, komercial, rregullativ, ligjor, marrëdhënies me punëtorë, administrativ, zhvillimit të personelit, teknologjisë së informacionit dhe zhvillohet përmes Departamenteve mbështetëse:

- Inxhinieringu dhe Menaxhimi i Projekteve
- Çështjet Ligjore dhe Rregullative
- Financat
- Burimet Njerëzore dhe
- Prokurimit

Në Drejtorinë Qendrore të KOSTT-it janë edhe tri njësi, të emëruara si Zyre, të cilat kanë karakter mbështetës në aspektin e obligimeve financiare, ligjore dhe organizative, që janë:

- Zyra për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë
- Zyra për Komunikim dhe Relacionë me Publikun dhe
- Zyra për Siguri Industriale dhe Mjedis

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>fage 5 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

1.2. Numri i Punëtorëve

Me datën 31 Mars 2012 numri i përgjithshëm i punëtorëve ka qenë 239.


Me datën 1 Prill 2012 numri i punëtorëve në KOSTT ka arrit në 370, ndërsa më 30 Qershor 2012 numri i përgjithshëm i të punësuarve është 367.

Gjatë kësaj periudhe ka pasur lëvizje të numrit të punëtorëve për këto arsye:

- Me 1 Prill 2012 në bazë të Vendimit të Qeverisë dhe Marrëveshjes së nënshkruar KOSTT-KEK, janë transferuar nga KEK në KOSTT 130 punëtorë
- 1 punëtore ka filluar punën në pozitën Specialist për mbrojtje të mjedisit
- 2 (dy) punëtorë janë pensionuar gjatë muajit prill dhe maj 2012
- 1 punëtore i është ndërprerë marrëdhënia e punës me kërkesën e saj

Nga numri i përgjithshëm i punëtorëve (367), një (1) punëtorë gjendet në pushim pa pagesë

Në vazhdim është dhënë Organogrami – Makro Struktura organizative aktuale e KOSTT-it.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	ver. 1.1	fage 7 nga 48

Shqyrtimi i performancës afariste dhe financiare


2.1. Raport për operimin e sistemit dhe transmissioinit për Indikatorët Teknik të Performancës

2.1.1. Balanca e planifikuar dhe e realizuar për Prill- Qershor 2012

Muajt MWh	Prill-Qershor		
	E planifikuar	E realizuar	Real/Plan%
(1) TC Kosova A	349 920	418 335	119,55
(2) TC Kosova B	804 418	815 844	101,42
(3) Energjia për shpenzime vetanake (TC A+TC B)	36 412	0	0,00
(4) HC Ujmani	18 000	19 397	107,76
(5) HC Lumbardhi	13 681	13 007	95,07
(6)= 1+2+3+4 Prodhimi në prag të transmissioinit	1 208 750	1 253 576	103,71
(7) Devijimi	0	1 785	0,00
(8) Eksporti	104 063	167 055	160,53
(9) Importi	126 430	111 212	87,96
(10) = 6-7-8+9 Energjia në disponim	1 231 117	1 195 948	97,14
(11) Distribucioni	945 496	976 592	103,29
(12) Ferronikeli	163 800	79 632	48,62
(13) Trepça	5 697	5 471	96,04
(14) Sharri	19 100	16 786	87,89
(15) Mihjet dhe konsum.jasht KEK	32 100	30 855	96,12
(16) Shpenzimet vetanake të TC nga transmissioini(LP290,B1,B2,T12,T34,T35,T45)	36 412	64 702	177,69
(17) = 11+12+13+14+15+16 Kërkesa neto	1 202 605	1 174 038	97,62
(18) Humbjet në transmissioin	28 512	21 909	76,84
(19) =17+18 Kërkesa gjithsej	1 231 117	1 195 947	97,14


Të dhënat e planifikuara janë marrë nga dokumenti Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike 2012, ndërsa të dhënat e realizuara nga pikat matëse dhe të transferuara në kufi të Kosovës.

Shpjegim: (3) Energjia për shpenzime vetanake nga (TC A dhe TC B) e cila hyn në rrjetin e transmissioinit është e barabartë me energjinë që termocentralet e marrin nga rrjeti i transmissioinit për shpenzime vetanake (17). Rreshti (3) në tabelë në vlerat e realizuara është e përfshirë në pikën (6)- Prodhimi në prag të transmissioinit.


	Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
	<i>nr. 1.1</i>		<i>faqe 8 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>			
<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik</i>			

Të dhënat në tabelë janë ilustruar edhe në diagramin vijues:


Balanca e planifikuar Prill-Qershor 2012




Balanca e realizuar Prill-Qershor 2012




Diagrami i balancës së realizuar elektroenergjetike Prill - Qershor 2012(GWh)



	Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
	ver. 1.1 <i>Selektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>	<i>fage 10 nga 48</i>	
Departamenti Financiar			

2.1.2. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit

Nr	Indikator	Prill		Caku	Komentu
		Qershor 2011	Qershor 2012		
T1	* Energjia që hyn në transmision (GWh)	1916,43	1868,30	97,49	Nuk mund të vendoset sepse nuk mund të parashihet transiti, e me këte as hyrjet totale në transmision.
T2	Piku koincident (MW)	875	932	106,51	Caku nuk vendoset për këtë IKP, por shihet që 6,51 % ka qenë pikë më lartë në periudhën Prill-Qershor 2012 se sa në periudhën e njëjtë të vitit 2011.
T3	Gjatësia totale e linjave (km)	400 kV	188,49	103,67	Caku mund të vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimit/ rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk janë në operim. Ky cak bazohet në Planin Zhvillimor të Transmisionit.
		220 kV	231,882	100,00	
		110 kV	727,6	105,13	
T4	MVA-km	400 kV	248249	103,67	Caku është si në T3
		220 kV	77506	100,00	
		110 kV	83209	103,27	
T5	Kapaciteti i transformatorëve	400-220;400-110 kV	1800	120,00	Ky cak mund të vendoset për çdo vit për instalimin e transformatorëve të ri.
		220-110 kV	1200	100,00	
T6	Kapaciteti i Disponueshëm Mesatar				I paaplikueshëm për shkak që KOSTI nuk është anëtare e ENTSO-E



Raport për tremujorin e dytë
2012

DT-FI-008

ver. 1.1

faqe 12 nga 48

Departamenti Financiar

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:


	një muaj	ankesave = 1		të shqyrtohet ankesa.
		Më shumë se një muaj	Nr i përgjigjeve / Nr ankesave = 1	
T14 Vlera mesatare absolute e devijimeve orare Programi (MWh/orë)	Import	20,48	28,15	Stafi i Qendrës së Kontrollit ka për qëllim që devijimet mesatare absolute në orë të programeve të importeve/eksporteve të jenë sa më të vogla.
	Eksport	25,37	28,48	
T15 Humbjet në transmission (GWh)		23,94	21,91	Humbjet e energjisë elektrike në transmission kanë qenë për 8,47% më të vogla në periudhën Prill-Qershor 2012 se sa për periudhën e njëjtë 2011

AIT=(8760*60*ENS)/TE

ENS-Energy not supplied - EPF-Energjia e pafurnizuar


TE-Transmitted energy - ET- Energjia e transmetuar (Energjia që hyn në transmission) është energjia e cila hyn në transmission nga prodhimi i gjeneratorëve (Prodhimi në prag të transmissionit) dhe importeve si rrjedha fizike nga linjat interkonektive (import flow).

AIT- Average interruption time - KMR - Koha mesatare e rënieve

	Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i> <i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>		<i>faqe 13 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>			

2.1.3. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i transmisionit

Nr	Indikatorit	Niveli i tensionit kV	2011		2012		Krahasimi 2012/ 2011 (%)	Çaku 1	Komenti
			Prill- Qershor	Prill- Qershor	Prill- Qershor	Prill- Qershor			
T1	Numri i prishjeve në linja në 100km gjatësi	400	0.00	0.00	0.00	0	<=	1	
		220	0.00	0.00	0	<=			
		110	0.46	0.42	0.9	<=			
T2	Koha mesatare e riparimit të prishjes në linjë(orë)	400	0.00	0.00	0	<=	1		
		220	0.00	0.00	0	<=			
		110	10.07	3.47	0.3	<=			
T3	Koha mesatare e shkyrcjes për shkak të mirëmbajtjes së linjës (minuta)	400	0.00	0.00	0	<=	1		
		220	0.00	0.00	0	<=			
		110	0.00	0.00	0	<=			
T4	Numri i prishjeve në transformator në 100 transformator(njësi)	400/220(110)	0.00	0.00	0	<=	1		
		220/110	0.10	0.00	0	<=			
T5	Koha mesatare e riparimit të prishjes në transformator(orë)	400/220(110)	0.00	0.00	0	<=	1		
		220/110	3.00	0.00	0	<=			
T6	Koha mesatare e shkyrcjes për shkak të mirëmbajtjes së transformatorit (minuta)	400/220(110)	0.00	0.00	0	<=	1		
		220/110	0.00	0.00	0	<=			
T7	Numri i prishjeve në stabilimente të TL në 100 fusha	400	0.00	0.00	0	<=	1		



Raport për tremujorin e dytë
2012

DT-FI-008


faqe 14 nga 48

ver. 1.1

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:

Departamenti Financiar

		220	0.00	0.00	0	1
		110	5.26	0.00	0	
		400	0.00	0.00	0	
T8	Koha mesatare e riparimit të prishjes në stabiliment (orë)	220	0.00	0.00	0	<=
		110	6.45	0.00	0	1
		400	0.00	0.00	0	
T9	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së stabilimentit(fushës)(minuta)	220	0.00	0.00	0	<=
		110	0.00	0.00	0	1
		400	0.00	0.00	0	
T10	Numri i prishjeve në mbrojtje rele/kontroll në 100 fusha	220	0.00	0.00	0	<=
		110	0.00	0.00	0	1
		400	0.00	0.00	0	
T11	Koha mesatare e riparimit të prishjes në mbrojtje rele/kontroll (orë)	220	0.00	0.00	0	<=
		110	0.00	0.00	0	1
		400	0.00	0.00	0	
T12	Koha mesatare shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së mbrojtjes rele/kontrollit (minuta)	400	0.00	0.00	0	<=
						1

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 15 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

2.2. Raport mbi operimin e tregut

2.2.1. Madhësia e Tregut

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë është treg bilateral ku pjesa më e madhe e tregut është e rregulluar dhe mungon konkurrenca në tregun me shumicë dhe atë me pakicë. Ekziston vetëm një furnizues që furnizon konsumatorët e rregulluar dhe ata të pa rregulluar.

Të drejtën e konsumatorit të kualifikuar e shfrytëzon Feronikeli por meqenëse nuk ka furnizues tjerë të licencuar Feronikeli është furnizuar nga furnizuesi publik me kontratë me çmim të rregulluar. Për shkak të mungesës së konkurrencës dhe furnizuesve të tjerë dhe sipas ligjeve të reja lejohet që konsumatori i kualifikuar të furnizohet nga Furnizuesi Publik me çmim të rregulluar i cili ndryshon nga niveli i tensionit ku ata janë të kyçur. Është arritur marrëveshje midis KEK, Feronikelit dhe ZRrE që Feronikeli të furnizohet nga KEK me çmim të rregulluar në nivelin 220kV. Prandaj madhësia e tregut që i referohet segmentit të rregulluar në nivelin 220kV do të paraqitet në këtë tremujor si raport i energjisë së konsumuar nga konsumatorët e privilegjuar (kualifikuar) në raport me konsumin e përgjithshëm në Kosovë. Kjo përfshinë energjinë e përgjithshme që ka dalë nga transmisioni dhe energjinë që ka hyrë në distribucion nga Lumbardhi, e cila gjithashtu është pjesë e konsumit.

Deri më tani janë realizuar rreth 55.58% të të hyrave të lejuara të KOSTT por pritet që kjo përqindje të ndryshoj me aplikimin e tarifave të reja.

Si rezultat i kushteve më të favorshme klimatike në këtë kuartal kemi rënje të humbjeve në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2011. TLF (Faktori i Humbjeve të Transmisionit) mesatare e realizuar në këtë tre-mujor është 1.0200, nga 1.0205 sa ishte në të njëjtën periudhë në 2011.

Bilanci i rrjedhave të energjisë në rrjetin transmetues të KOSTT, si shihet mbi 25.90% të rrjedhave fizike të energjisë nëpër rrjetin transmetues janë tranzit i energjisë për nevoja regionale, dhe për këtë shërbim KOSTT edhe më tutje nga mekanizmi i ITC nuk është duke u kompensuar por kompensohet EMS (TSO e Serbisë).

Devijimet mujore sipas kompenzimit si dhe devijimet mujore të sistemit janë paraqitur në formë tabelare kurse krahasimi i tyre është paraqitur grafikisht.

Sipas estimimeve të KOSTT, energjia elektrike e reduktuar në këtë tre-mujor është mesatarisht rreth 0.41% e konsumit vendor, nga 5.95% sa ishte në periudhën e njëjtë në 2011.

Konsumi tarifor në nivelin me pakicë në këtë tremujor ishte mesatarisht rreth 85.23%.



Raport për tremujorin e dytë 2012

DT-FI-008


ver. 1.1

fage 16 nga 48



Departamenti Financiar

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:

Energjia që ka hyrë në rrjetin transmetues



Energjia që ka dalë nga rrjeti transmetues dhe humbjet në transmision



Pjesëmarrja e konsumit tarifor dhe jo tarifor



Raport për tremujorin e dytë
2012

DT-FI-008

ver. 1.1


faqe 17 nga 48

Departamenti Financiar

Sëktori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik.


2.3. Statusi i investimeve (projekteve) kapitale në KOSTT

Nr	Emri i Projektit	Buxheti	Fincuar nga	Vlera e Kontrates	Data e fillimit	Data e kompletimit	Kontraktues	Realizimi: (i.) Progresi, (ii.) Rreziku dhe pengesat	Rekomandimet
1	Paket Projekti Ferizaj-2 <u>LOT-1:</u> NS 400/110 kV Ferizaj 2	15,800,000.00 €	BK	13,656,000.00 €	24.12.2009	23.10.2012	SIEMENS (A)	(i.) Projekti është në fazën e periudhës garantuese njëvjeçare.	
	Paket Projekti Ferizaj-2 <u>LOT-2:LP</u> ndërlidhëse 400 & 110 kV	7,500,000.00 €	ECLO	6,105,000.00 €	31.12.2009	30.10.2011	UMBL (B&H)	(i.) Projekti është në fazën e periudhës garantuese njëvjeçare.	
2	Paket Projekti SCADA/EMS & Telekomi <u>LOT-1:</u> SCADA/EMS	8,500,000.00 €	BK	7,875,370.00 €	31.12.2008	30.06.2011	Alstom/Kontel (F/RKS)	(i.) Sipas planit dinamik projekti është lëshuar në punë me 30.06.2011, por jo i kompletuar. Ka përfunduar Periudha e Disponueshmësie se Sistemit. Është nënshkruar dhe lëshuar Certifikata e Pranimit Parcial të Përkohshëm (PPAC), më 04.11.2011, me ç'rast fillon edhe periudha garantuese njëvjeçare, për ato pjesë të projektit. Gjatë kuartalit të dytë Q2, kompania kontraktuese ka punuar në eliminimin e vërejtjeve, si dhe në NS Prizreni 2 ka bërë testimin e 5 fushave të linjës dhe inkooporiminin në SCADA lokale (SCS).	Te gjitha vërejtjet e paraqitura gjatë SAI -testimeve dhe vërejtjet që janë paraqitur nga komisioni për pranim teknik intern, duhet të eliminohen brenda afatit të paraparë.




Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
<i>ver. 1.1</i>		<i>fajqe 20 nga 48</i>
<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:</i>		
<i>Departamenti Financiar</i>		

8	<i>Ndarja e zbarrave në dy seksione në NS Gjilani 1 dhe NS Theranda</i>	150,000.00 €	KOSTT	36,951.57 €	09.08.2011	27.01.2012	Ukab (RKS)	<p>(i) Kontraktuesi ka filluar me implementimin e projektit dhe deri me tani ka ndërruar bazamentin dhe ka instaluar ndarësin në (NS Theranda), mirëpo ende nuk është lëshuar në funksion, sepse duhet bërë ndërtimi i kahjes së hapjes së një ndarësi tjetër ekzistues në mënyrë që të mos ketë pengesa për hapjen e ndarësit të ri të instaluar. Ndërtimi i kahjes së hapjes së ndarësit do të bëhet pas marrëjes së pëlqimit për shkyçje nga qendra nacionale dispeçerike. Në NS Gjilani 1 është caktuar lokacioni ku do të vendoset ndarësi mirëpo më parë duhet të bëhet zhvendosja e transformatorëve matës të tensionit (TMT-ve).</p>	<p>Konform Ligjit për Ndërtim dhe Ligjit mbi Shpronësimet në bashkëpunim me organet qeveritare dhe ato komunale projektit të shpallët me interes të përgjithshëm dhe të aplikohet për leje për ndërtim.</p>
9	<i>Rialokimi i linjës 110kV, nr.1806 NS Gjakova 1 -Gjakova 2 dhe Rehabilitimi i pajisjeve të TL në NS Gjakova 1</i>	1,500,000.00 €	KOSTT	3,267,253.00 €	02.12.2011	29.06.2012 (120 ditë pune)	Ukab (RKS)/ELSA (SI)	<p>(i) Gjatë Q2 janë aprovuar dizajnet bazë dhe dokumentacioni është dërguar për aplikim në MPH për Leje Urbanistike. Është realizuar FAT (Pranimi Teknik në Fabrikë) për pajisjet</p> <p>(ii) Projekti ka vonesa të konsiderueshme, të shkaktuara nga ana e kontraktuesit, si pasojë e mosperformancës sipas kushteve të kontratës dhe procedurave në sigurimin e lejeve urbanistike dhe ndërtimore. Projektit pritet të përfundojë deri në fund të Dhjetorit 2012.</p>	<p>Konform Ligjit për Ndërtim dhe Ligjit mbi Shpronësimet në bashkëpunim me organet qeveritare dhe ato komunale projektit të shpallët me interes të përgjithshëm dhe të aplikohet për leje për ndërtim.</p>
10	<i>Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetjake në NS 400/220kV - Kosova B</i>	250,000.00 €	KOSTT	272,409.00 €	12.12.2011	20.07.2012 (150 ditë pune)	Monting (RKS)	<p>(i) Kontraktuesi ka bërë një kërkesë për punët shtesë në lidhje me ndryshimet që do të bëhen gjatë implementimit të projektit. Kërkesa e kontraktuesit është aprovuar dhe punët po zhvillohen sipas planit dinamik të rifreskuar. Kontraktuesi ka kryer 60% të punëve demontuese dhe montuese të furnizimeve AC/DC në NS Kosova B, sipas dizajnit të aprovuar.</p> <p>(ii) Për shkak të pamundësisë për krijimin e kushteve për punë (shkyçjet) projekti ka vonesa. Nëse krijohen kushtet për shkyçje sipas planit, projekti duhet të përfundojë në fund të shtatorit 2012.</p>	<p>Pas revidimit të dizajnit – projektit, conform kërkesave që dalin nga Ligji për Ndërtim do të aplikohet në ministri për leje për rehabilitimin e nënstationeve .</p>
11	<i>Rehabilitimi i pajisjeve të tenisonit të lartë (TL) 110kV në NS Gjilani 1 dhe NS Ferizaji 1</i>	1,150,000.00 €	KOSTT	960,031.00 €	18.02.2012	17.12.2012	Embi-Power (AI)	<p>(i) Projekti është në fazën e implementimit. Pas komentimit / aprovimit të dizajnit kontraktuesi ka dorëzuar dizajnin për revidim.</p>	<p>Pas revidimit të dizajnit – projektit, conform kërkesave që dalin nga Ligji për Ndërtim do të aplikohet në ministri për leje për rehabilitimin e nënstationeve .</p>


	Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 21 nga 48</i>	
<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>			
<i>Departamenti Financiar</i>			

12	<i>Instalimi i dy fushave te reja te linjave 110kV ne NS Prizreni 2</i>	600,000.00 €	KOSTT	551,998.00 €	17.02.2012	03.08.2012	UKab (RKS)	<p>(i) Projekti është në fazën e aprovimit të dizajnit bazik, janë aprovuar Time schedule, është sjell layout diagrami dhe single line diagrami me përmirësime nga vërejtjet e bëra të cilat janë aprovuar, por ende nuk është aprovuar dizajni bazik dhe është në proces.Me datë 30.05.2012 është mbajtur mbledhja mujore dhe është zhvilluar një vizitë në teren.Gjatë muajit qershor janë mbajtur disa takime në lidhje me disa pika të pakjarta që kanë pas lidhje me projekte tjera. Projekti bazik është aprovuar dhe i është lëshuar kontraktori " Site Hand Over Certificate".Gjatë kësaj kohe kemi pas vizitë në terren për zhvendosjen e PTL të cilat kanë qenë të vendosura në vende të papërshtatme.Me datë 29.06.2012 është mbajtur mbledhja mujore.Gjithashtu i kemi verifikuar parametrat e TMT-ve dhe TMR-ve ku parametrat e TMR-ve kanë qenë sipas ofertës ndërsa ato të TMT-ve nuk kanë qenë sipas ofertës.</p>	<p>Është kërkuar nga kontraktuesi që dokumentacioni i kërkuar të jetë plotësisht sipas kërkesave të kontrates dhe specifikimit teknik .</p>
13	<i>Rehabilitimi i stabilimenteve te TL ne NS Gjakova 2</i>	1,400,000.00 €	KOSTT					<p>Nevojitet buxhet shtesë prej 700.000 EUR në vlerë totale tër projektit 2.100.000 EUR, që do të paraqitet në planin e biznesit dhe buxhetit të reviduar (rishikimi i buxhetit 2012).</p>	<p>Nevojitet buxhet shtesë prej 700.000 EUR në vlerë totale tër projektit 2.100.000 EUR, që do të paraqitet në planin e biznesit dhe buxhetit të reviduar (rishikimi i buxhetit 2012).</p>
14	<i>Rehabilitimi i stabilimenteve te TL ne NS Prizreni 3</i>	1,400,000.00 €	KOSTT					<p>(i). ToR dhe Specifikimi Teknik për projekt kanë përfunduar dhe është dorëzuar ne Departamentin e Prokurimit për procesin e tenderimit.</p>	<p>Nevojitet buxhet shtesë prej 30.000 EUR në vlerë totale të projektit 50.000 EUR, që do të paraqitet në planin e biznesit dhe buxhetit të reviduar (rishikimi i buxhetit 2012).</p>
15	<i>Furnizimi me softuerin E-Plan</i>	50,000.00 €	KOSTT					<p>(i). Termat e References dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit me 23.01.2012, për procesin e tenderimit.</p>	<p>Nevojitet buxhet shtesë prej 30.000 EUR në vlerë totale të projektit 50.000 EUR, që do të paraqitet në planin e biznesit dhe buxhetit të reviduar (rishikimi i buxhetit 2012).</p>



Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
<i>ver. 1.1</i>		<i>faqe 22 nga 48</i>
<i>Sektori i Buxheitit dhe Planifikimi Strategjik:</i>		
<i>Departamenti Financiar</i>		

16	<i>Asfaltimi i rruges se çasjes per ne NS 400/110 kV - Peja 3</i>	150,000.00 €	KOSTT	167,924.40 €	13.06.2012	15.09.2012	(58 dite pune)	Lika Trade (RKS)	(i). Temat e References dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit dhe është nënshkruar kontrata me 13.06.2012 me kompaninë "LIKA Trade".		
17	<i>Ndertimi i rrethojës së re në NS 400/220 kV - Kosova B & Instalimi i ndriçimit përgjate saj</i>	180,000.00 €	KOSTT						(i). Temat e References dhe Specifikimet Teknike janë përgatitur me kohë dhe janë dorëzuar në Departamentin e Prokurimit		
18	<i>Instalimi i kamerave vezhguese (CCTV) në NS Kosova B dhe Depo</i>	100,000.00 €	KOSTT						(i). Gjatë kuartalit të dytë është përgatitur Specifikimi Teknik dhe ToR për projekt dhe është dërguar në Departamentin e Prokurimit për procesin e tenderimit.		
19	<i>Instalimi i grupeve matëse sipas kufirit të rinj KOSTT/KEK (OSSH)</i>	I pa zotuar	KOSTT						(i) Me vendimin e ri të qeverisë të marrur në fund të Marsit 2012 mbi ndërrimin e kufirit komercial KOSTT/KEK OSSH dhe bazuar në Marrëveshtje KOSTT/KEK, KOSTT obligohet që në afat sa më të shkurtër të realizojë projektin për instalimin e grupeve të reja matëse (ndërrimin e IMRr dhe TMT, instalimin e njëhisorëve matës) sipas Kodit të Matjes. Projekti është në fazën e përgatitjes së Termave të Referencës dhe Specifikimeve Teknike për këtë projekt.	Marrëveshtja e nënshkruar KOSTT/KEK mbi ndërrimin e kufirit komercial me KEK/OSSH na obligon realizimin e projektit prandaj duhet zotuar	

	Raport për tremujorin e dytë 2012 <i>ver. 1.1</i>	DT-FI-008
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>faqe 23 nga 48</i>
<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:</i>		

Progresi i Projektit të Linjës së interkonjeksionit 400 kV Kosovë – Shqipëri

Aktivitetet në këtë Projekt janë zhvilluar lidhur me deblokimin e procesit të mbetur pezull dhe mundësisë së ritenderimit. Janë mbajtur takimet me zyrtarët e KfW, OST dhe Ministrin z. Haxhinasto, me kërkesën e tij.

Sipas vlerësimeve aktuale, tenderi do të kancellohet për Lot 1 ndërsa Lot 2 duhet të firmoset.

Dokumentet mbështetëse që i referohen kancellimit dhe ritenderimit

- Aktivitetet që duhet zhvilluar në procesin e zbatimit të kancellimit të Projektit të linjës 400 kV
- Letra e KfW mbi marrëveshjet në mes të OST dhe KOSTT që i referohen kancellimit
- Letra e KfW lidhur me konkludimin e kontratës për Lot 2
- Deklarata e firmosur në mes të OST dhe KOSTT, e kërkuar nga KfW
- Draft Deklarata për mënyrën e mbulimit të shpenzimeve shtesë eventuale që mund të dalin nga procesi i ritenderimit
- Drafti i Aneksit të implementimit të linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri

Plani për periudhën e ardhshme

- Pritja për kancellimin e tenderit për Lot 1 (Linja 400 kV Kosovë –Shqipëri)
- Negocimi i kontratës për Lot2
- Negocimi eventual i kontratës për Linjën 400 kV Kosova B – Kufiri Qafë Morinë (pjesa e Kosovës)

2.4. Çështjet rregullative

Në fillim të muajit janar KOSTT ka pranuar nga ZRRE njoftimin për planet e ZRrE lidhur me procesin e shqyrtimit të tarifave të energjisë elektrike (SHTE6) të cilat pritet të hyjnë në fuqi nga data 1 prill 2012. Në tremujorin e parë KOSTT ka përgatitur aplikacionin për SHTE6, ka marrë pjesë në takimet dhe konsultimet e mbajturash ka paraqitur komentet ndaj Raportit Konsultativ

Me 2 Prill 2012, me ftesë të ZRrE-së, është mbajtur takimi ZRrE-KOSTT në lidhje me transferin e aseteve nga KEK në KOSTT. Qëllimi i takimit ishte sqarimi dhe definimi i shpenzimeve të cilat duhet të përfshihen në të Hyrat Maksimale të Lejuara për shkak të këtij transferi. Minutat e takimit janë dërguar në ZRrE me datë 5 Prill.

Me 5 Prill 2012, është dërguar në Zyrën e Rregullatorit për Energji dokumenti në të cilin KOSTT ka paraqitur kërkesën për bartjen e shpenzimeve në lidhje me asetet 110 kV të cilat transferohen në KOSTT sipas Marrëveshjes për Transferimin e aseteve nga KEK në KOSTT.

Me 21 Qershor 2012, ZRrE ka dërguar përgjigjet lidhur me komentet e KOSTT, si dhe propozimet për të Hyrat Maksimale të Lejuara.

Me 22 Qershor 2012, ZRrE ka dërguar Modelin Tarifor të përdorur për llogaritjen e MAR-it për Gjeneratorët e Rregulluar, KOSTT-in dhe OSSH-në si dhe tarifatat e rregulluara me pakicë të FPEE-së.

Me 25 Qershor 2012, është pranuar Vendimi V_407_2012 me të cilin ZRrE ka miratuar Të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) që do të mbulohen nga tarifatat dhe ngarkesat e rregulluara që do të aplikohen nga OST dhe OT për vitin relevant tarifor nga 01 Prill 2012 deri me 31 Mars 2013.

Shqyrtimi i shtatë i tarifave (shumë-vjeçare) të energjisë elektrike (SHTE7)


Me 8 Qershor 2012, ka filluar Shqyrtimi i shtatë i tarifave (shumë-vjeçare) të energjisë elektrike (SHTE7), përmes dokumentit që përfshin edhe orarin indikativ.

Me 11 Qershor 2012, ZRrE ka dërguar Raportin Konsultativ për iniciimin e SHTE7, dhe Formularët Raportues.

Me 26 Qershor 2012, KOSTT ka dërguar në ZRrE komentet dhe sygjerimet lidhur me Formularët Raportues dhe Raportin Konsultativ për SHTE7.

Parimet për llogaritjen e ngarkesave DUOS dhe TUOS

Me 7 Qershor 2012, KOSTT ka pranuar nga ZRrE dokumentin për komentim: **Parimet për llogaritjen e ngarkesave DUOS dhe TUOS.**

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 25 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Me 20 Qershor 2012, KOSTT ka dërguar në ZRrE komentet në lidhje me Parimet për llogaritjen e ngarkesave DUOS dhe TUOS.


Modeli për Planifikim Afatgjatë Financiar

Me 14 Maj 2012, është nënshkruar Kontrata për projektin: **Modeli për Planifikim Afatgjatë Financiar** dhe protokolluar me numër identifikues KOSTT 5519/1-12-79/11-221 Ofruesi i Shërbimeve është KPMG Bulgaria OOD dhe KPMG Albania Sh.p.k.- Dega në Kosovë.

Me 31 Maj 2012, në KOSTT është mbajtur takimi i parë me KPMG. U diskutua për orarin e punëve dhe caktimi i detyrave për secilin. Gjatë muajit qershor janë zhvilluar aktivitete sipas planit dinamik të projektit.

Vendimi i ZRrE-së lidhur me kontestin e ngritur nga KOSTT sh.a. ndaj KEK sh.a.

Me 26 Qershor 2012, KOSTT ka pranuar nga ZRrE Njoftimin lidhur me shtyrjen e afatit për 30 ditë për shqyrtimin e kontestit të inicuar nga KOSTT lidhur me refuzimin e pagesës së faturave nga KEK për Nëntor dhe Dhjetor 2011.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	ver. 1.1	faqe 26 nga 48
Departamenti Financiar	Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:	


2.5. Shqyrtimi i performancës financiare

2.5.1. Draft Pasqyrat Financiare: BILANCI I GJENDJES

	Janar- Qershor/2011	Janar- Qershor/2012	%
ASETETE JO QARKULLUESE	89,919,122	110,097,409	122.44%
Prona, Fabrika dhe Paisjet	73,554,701	100,308,937	136.37%
Investimet ne vijim	16,364,420	9,788,472	59.82%
ASETET QARKULLUESE	35,373,638	29,984,931	84.77%
Stoqet,pjesët rezervë dhe veglat	1,142,023	1,536,868	134.57%
Kërkesat	6,152,265	9,509,745	154.57%
Kredi,Avanse dhe Depozita	7,190,883	872,653	12.14%
Tatimi i Parapaguar	171,867	236,195	137.43%
Paraja dhe Bilanci Bankar	20,716,599	17,829,470	86.06%
TOTALI I MJETEVE	125,292,759	140,082,340	111.80%
KAPITALI I AKSIONARËVE DHE REZERVAT	45,774,431	54,862,270	119.85%
Kapitali Aksionar	25,000	25,000	100.00%
Kapitali i trashëguar	28,346,963	38,176,268	134.67%
Fitimi i mbajtur	14,084,667	15,367,648	109.11%
			0.00%
Fitimi aktual	3,317,801	1,293,354	38.98%
OBLIGIMET JO QARKULLUESE	70,459,161	76,240,204	108.20%
Të hyrat e shtyera	70,459,161	76,240,204	108.20%
OBLIGIMET QARKULLUESE	9,059,168	8,979,866	99.12%
Obl.nga tregtia dhe obl.tjera	9,059,168	8,979,866	99.12%
TOTAL BURIMET E MJETEVE	125,292,759	140,082,340	111.80%

Sqarim:

- Zvoglimi i fitimit aktual paraqitet për shkak të uljes së të hyrave nga tarifa për periudhën raportuese, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Me që tarifat e vitit 2010, kanë qenë më të larta se tarifat për vitin 2011 dhe për periudhën janar-mars 2011, janë zbatuar tarifat e vitit 2010, kjo ka shkaktuar rritjen e të hyrave në krahasim me periudhën raportuese, për të cilën janë zbatuar tarifat e zvogëluara nga ZRRë.



Raport për tremujorin e dytë 2012

DT-FI-008

ver. 1.1


fajqe 27 nga 48

Departamenti Financiar

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:

DRAFT PASQYRA E FITIMIT DHE HUMBJES

Nota	Plani Janar- Qershor 2011	Realiz. Janar- Qershor 2011	% real/plani 2011	Plani Janar- Qershor 2012	Realiz. Janar- Qershor 2012	% real/plani 2012	% realiz 2012/2011
	15	8,140,434	8,362,451	7,740,257	6,971,071	90.1%	83.4%
	16	1,910,020	2,017,069	1,700,000	2,798,028	164.6%	138.7%
		10,050,454	10,379,519	9,440,257	9,769,099	103.5%	94.1%
	17	1,335,341	1,297,750	1,843,842	1,592,307	86.4%	122.7%
		26,000	19,784	26,000	16,021	61.6%	81.0%
		46,563	44,346	21,600	20,760	96.1%	46.8%
	4	2,675,000	2,719,374	3,250,000	4,233,150	130.3%	155.7%
		114,390	116,118	139,390	163,302	117.2%	140.6%
	18	556,650	373,879	819,870	331,468	40.4%	88.7%
		46,601	44,685	51,000	44,809	87.9%	100.3%
	20	156,000	111,604	150,000	70,598	47.1%	63.3%
	19	373,557	250,547	650,524	370,510	57.0%	147.9%
		115,000	13,687	27,500	17,757	64.6%	129.7%
	21	2,122,608	2,069,945	2,087,472	1,615,062	77.4%	78.0%
		7,567,710	7,061,718	9,067,198	8,475,745	93.5%	120.0%
		2,482,744	3,317,802	373,059	1,293,354	346.7%	39.0%
	22						
		2,482,744	3,317,802	373,059	1,293,354	346.7%	39.0%

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 28 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>


Sqarim:

- Të hyrat tjera janë rritur për shkak të rritjes së të hyrave të shtyera. Shkaku i rritje së tyre është aktivizimi i asetëve nga pregatitja në funksion, në fund të vitit 2011 (afër 10 milionë Euro), që do të thot se të hyrat e shtyera janë rritur për shkak të çvlerësimit të asetëve.
- Edhe rritja e amortizimit ndërlidhet me po këtë shkak
- Shpenzimet e personelit janë rritur për shkak të rritjes së numrit të punëtorëve të cilët duke filluar nga 1.04.2012 kanë kaluar nga KEK në KOSTT sipas Vendimit të Qeverisë.
- Energjia elektrike, telefoni dhe uji, janë rritur për shkak të asetëve 110 kV dhe rritjes së numrit të punëtorëve që kanë kaluar nga KEK në KOSTT. Këto ndryshime sidomos kanë ndikuar në rritjen e shpenzimeve në emër të energjisë elektrike, sepse është rritur numri i objekteve, në rradhë të parë i trafostacioneve.
- Shpenzimet tjera operative, po ashtu janë rritur për shkak të rritjes së asetëve dhe numrit të punëtorëve që janë transferuar nga KEK.

2.5.2. Analiza e IKP-ve financiare

IKP-të financiare të zgjedhura për të paraqitur performancën financiare të KOSTT-it, janë të matshëm në baza vjetore dhe në baza kuartale. Indikatorët e paraqitur në këtë tabelë janë të matshëm në baza kuartale.

Treguesi			
Treguesi			
Treguesi			
T1. Fitimi operativ margjinal = Fitimi nëto / gjithësejt të hyrat	0.3	0.1	Qëllimi është që të jetë mbi zero. Është treguesi i cili më së miri paraqet nivelin e të hyrave nga operacionët vijuese. Ky tregues matë se çfarë përqindje e të hyrave të kompanisë, mbetet pasi që ajo t'i paguaj të gjitha shpenzimet variabile si: pagat, materialet, shërbimet, etj. Sa më i lartë është ky tregues, kompania është në gjendje më të mirë. Tregon aftësinë e kompanisë për t'i përmbushur obligimet e saj afatshkurtera, me mjetet (asetet) e saj afatshkurtera. Optimalja e këtij treguesi është 1.5 .
T2. Treguesi i qarkullimit = asetet qarkulluese/detyrimet qarkulluese	3.9	3.2	Tregon raportin e të hyrave dhe shpenzimeve operative të realizuara. Treguesi duhet të jetë më i madh ose =1
T4. Mbulimi i shp.operative = gjith. të hyrat/ shpenzimet operative	1.5	1.2	Treguesi duhet të jetë më i vogël se 1 ose =1
T5. Mbulimi i të hyrave = gjith. të hyrat/ shpenzimet e lejuara	1.4	1.3	Treguesi duhet të jetë më i madh ose =1
T6. Mbulimi i shp. të lejuara = shpenzimet e lejuara/ gjithësejt të hyrat	0.7	0.8	Treguesi duhet të jetë më i vogël se 1 ose =1
T7. Gjith. të hyrat ndaj të hyr. të lej = gjith. të hyrat e irregulluara/ të hyrat e lejuara	1.3	1.1	Këtu vihen në raport vetëm të hyrat e irregulluara të realizuara dhe të hyrat e lejuara. Treguesi duhet të jetë =1.
T12. Shpenzimet e lejuara për GWh e transmetuara	2.6	2.7	Ky indikator ndërlidhet me metodologjinë e tarifave të ZRrE-së, e cila për periudhën raportuese ka lejuar shpenzimet totale për njësi 2.9m €/GWh.



Raport për tremujorin e dytë
2012

DT-FI-008


ver. 1.1

faqe 30 nga 48

Departamenti Financiar


Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:

					Ky indikator tutje analizohet duke iu referuar treguesit T14, që paraqet shpenzimet totale (të realizuara) për njësi, ku shihet se KOSTT ka transmetuar energji me shpenzimet reale 2.7 m €/GWh.
T13. Të hyrat e lejuara për GWh e transmetuara	2.8	3.1			Paraqet të hyrat për njësi. Objekti: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike
T14. Shpenzimet totale për njësi = shp. totale / GWh e transmetuara	2.4	2.9			Objekti: Efikasiteti në terma relative të shpenzimeve që i referohen humbjeve teknike

	Raport për tremujorin e dytë 2012		DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i> <i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik:</i>		<i>faqe 31 nga 48</i>
Departamenti Financiar			

3. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore

Nr	Lënda nr.	Pranë	Objekti i kontestit	Vlera e kontestit	Statusi	Statusi
1	Lënda Civile nr. 2248/03	Gjykata Komunale në Prishtinë	dëmshtëpblim për lëndim në vendin e punës	92,000.00	Seanca me dt.23.03.2009. KOSTT ka kërkuar që lënda të dërgohet KEK-ut për shkak të kompetencës	Seanca e caktuar për dt.14.07..2009, u mbajt me vonesë, KOSTT ia dorëzuar Përgjigjen në Padi Gjykatës dhe në seancë në tërësi hedh poshtë kërkesëpadinë e Paditësit si të pabazë.Pritet Aktgjykimimi.
2	Lënda penale nr.326/05	Gjykata Komunale në Kaçanik	vjedhje	2,370.00	Seanca e rradhës u caktua për datën 18.11.2008; shryhet 30.01,shryhet 30.03.2009	Seanca e përfundimtare me dt.17.03/09, është mbajtur Aktgjykimimi.-është pranuar, Lënda me Ankesë nga Prokurori të dt.08.04.2009
3	Lënda Civile nr.85/05	Gjykata Komunale në Prishtinë	kompensim i dëmit	50,000.00	Seanca e rradhës është caktuar për datën 24.12.2008	Seanca e rradhës është caktuar për dt.10.02.2009, Mbatet seanca përfundimtare dt.11.06.2009. Refuzohet Kërkesëpadia e Paditësit.



Raport për tremujorin e dytë 2012

DT-FI-008


ver. 1.1

faqe 33 nga 48

Departamenti Financiar

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik

					ne Prishtine				parashtrua Urgjence GjQarkut-PR. Urgjenca e dyte, 06/12
10	Lenda civile nr. 2168/04	Gjykata Kommunale ne Prishtine	lirimi i lokalit nga gjelletoerja ne Kurriz	nuk ka	Seanca e rradhes u caktua per daten 19.11.2008	Dalja ne vend me Gjykatën, dt.23.04/09, pritet Raporti i Ekspertit.	Seanca e rradhes me dt.17.04/09, (Perfaqeson KEK-u). Pengohet puna e Ekspertit nga Pala. Njoftohet Gjykata. KOSTI parashtron Urgjence ne vazhdimin e qeshijes GJK-Pr. KOSTI, sipas Aktvendimit C.nr.136/09 paraqet pergjigje ne Padi, me dt.28.04.2009.Ne precizim te Padis KOSTI dt.27.03.2012, parashtron pergjigje ne Padi te C.nr.588/08 Pritet caktimi i seancës se rradhes.		
11	Lenda civile C.nr.588/08	Gjykata Kommunale ne Gjakove	Kompenzim dëmi	10000	Seanca u caktua per dt.19.01.2009	Seanca e rradhes ne afat te pacaktuar			
12	C.156/09	Gjykata Kommunale Prizren	Kompenzim dëmi		I parashtruar me dt.11.03/09.				
13	Lendë civile , Padi	Gjykata Kommunale Ferizaj	kompenzimi i dëmit	200,00€	Padia e dorëzuar ne Gjykatë ,26.06/09	Pritet caktimi i seancës.			Të hiqet nga agjenda për shkak të vonësive dhe vlerës së vogël



Raport për tremujorin e dytë 2012

DT-FI-008

ver. 1.1

faqe 34 nga 48

Departamenti Financiar


Selektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:

14	C.nr.1559/06	Gjykata Komunale Prishtinë	pagesa e Rentës.		KEK ka paguar - Qershor/2006.	Seanca e 06.05; 04.06, 08.07 dhe shryhet 26.10/10	KOSTT ka dhënë dëshminë mbi legjitimitet pasiv.
15	C.nr. 270/07	Gjykata Komunale Podujevë	Kompenzim dami	100.000,€	KOSTT- I padituri III-të (Tretë)	seancat e dt:10.09; dhe 12.10/10 dotëzimi i shkresave të lëndës KOSTT-it	Seanca e radhës sipas ftesës.
16	A.nr.888/10	Gjykata Supreme e Kosovës					Në këtë kontest KOSTT ka përfutuar rreth 6000€ për çdo vit.
17	C.nr.218/11	Gjykata Komunale Ferizaj	Pengim Posedi	500 €	KOSTT- ka parashtrua Përgjigje në Padi sipas Aktvendimit të Gjykatës	Seanca e dt. 20.06/11, shryhet me 04.07; shryhet me 05.09/11.Seanca e radhës dt.27.10/11	Lënda e kryer në Shkallën e I-rë. KOSTT-parashtron Ankesë Gj.Qarkut-PR.
18	C.nr.503/11	GJYKATA Komunale Pejë	Pengim Posedi	nn	Sipas kërkesës së Gjykatës, KOSTT ka parashtruar precizimin e Padisë.	Pritet ftesa për seancë(para seancës sqarime me Gjyqtarin)	
19	C.nr.2255/06	GjK-Prishtine	Kompenzim dami	nn	Sipas kërkesës së të Autorizuarit të Padisës me zgjerim të Padisë	Pergjigja ne Padi sipas Akt. Gjyqësore u dorëzua 12.11.2011.	Seanca Gjyqësore sipas ftesës.
20	A.nr.801/12	Gjykata Supreme e Kosovës	Masa e Përkohshme	nn			Seanca Gjyqësore 29.06/12, Refuzohet propozimi A.nr.801/12.

Sqarim: Lënda nr. 503/11 dhe lënda C.nr. 2255/06 janë lëndë të reja.

3.1. Procedurat gjyqësore që pritet të ndërmerren gjatë tremujorit aktual (korrik - shtator)

Në ndryshim prej sektorëve tjerë qeshitjet Gjyqësore, jo te gjitha mund të parashifen në perudha të caktuara, për shkak se ato vijnë në shprehje si kundërveprim i nje qeshitjeje ad-hoc.Konkretisht, procedurat i kanë afatet e tyre Ligjore dhe në shumicën e rasteve nuk mund të lidhen për tremujorë.



Raport për tremujorin e dytë 2012

DT-FI-008

ver. 1.1


faqe 35 nga 48

Departamenti Financiar

Sektori i Buxhetit dhe Planifikimit Strategjik.

4. Kontratat/transaksionet e konsiderueshme gjatë tremujorit të dytë të vitit 2012 nga burimet e KOSTT


Nr. i Departamenti	Lloji i Prokurimit	Nr. i Procedurës	Emri i Projektit	KONTRAKTORËT	Vlera e Kontratës	Vlera e Realizuar e Kontratës	Vlera e mbetur për realizim	Burimet e Financimit	Përqindja e Realizimit	Nr. i Protokollit
1) Departamenti i Burimeve Njësore	Procedurë e negociuar	1	Mirëmbalja e CAS-it	KOMTEL PE	240,000.00 €	0.00 €	240,000.00 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.206 dt.17.06.2012	
2) Departamenti i Burimeve Njësore	Mimi Konkurrenca-Kontrata komize	4	FPO Nr.2-Furnizim me Servisra	KOMTEL PE	70,766.32 €	0.00 €	70,766.32 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.257 dt.07.06.2012	
3) Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e negociuar	9	Rehabilitimi i NS Prishtina 3	ENERGOINVEST	253,900.00 €	0.00 €	253,900.00 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.260 dt.09/07/2012	
4) Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e hapur	15	LOT 1: Furnizim me Pjesë Rezervë për Monitorazh	Rima - engineering	139,624.56 €	0.00 €	139,624.56 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.259 dt.04/07/2012	
5) Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e hapur	15	LOT 2: Furnizim me Ishtatori dhe Klemë	UKAB	162,900.00 €	0.00 €	162,900.00 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.257 dt.04/07/2012	
6) Departamenti për Menaxhim të Projekteve dhe Injineri	Procedurë e hapur	18	Asfaltimi i Rrugës së castës për në NS 400/110 kV Peja 3	Lika Trade	167,927.40 €	0.00 €	167,927.40 €	KOSTT-Buxhet	0.00% NR.238 DT.13.06.2012	
7) Departamenti i Burimeve Njësore	Procedurë e hapur	21	Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve	SIGAL	556,800.00 €	0.00 €	556,800.00 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.252 dt.27.06.2012	
8) Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e hapur	22	Furnizim me Karburante për Automjetet dhe Gjenerator	Petrol Oil Slovenija	350,000.00 €	8,961.89 €	341,038.11 €	KOSTT-Buxhet	2.56% nr.220 dt.28.05.2012	
9) Zyra për SI dhe MKZ	Procedurë e hapur	25	Furnizim me Pajisje Personale, Monitorazh	Ripten Engineering	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00 €	KOSTT-Buxhet	0.00% nr.227 dt.29.05.2012	
10) Departamenti i Burimeve Njësore	Mimi Konkurrenca-Kontrata komize	58/11	Furnizim me Softuer-Ftesa për Ofertim NJI	PPC IT	290,687.12 €	289,814.96 €	872.16 €	KOSTT-Buxhet	99.70% nr.67 dt.16/09/2012	
					2,282,605.40 €	298,776.85 €	1,983,828.55 €		13.09%	

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 36 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

5. Propozimet për ngritjen e performancës në KOSTT

Në mënyrë që KOSTT të rritë edhe më tutje performancën, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet:

- Implementimit të projekteve kryesore që risin kapacitetet e operimit e që lidhen me operimin e mëvetësishëm të KOSTT;
- Vazhdimi i trajnimit të stafit dhe formave tjera të zhvillimit që rritë shkathtësitë e tyre dhe eficiencën e KOSTT;
- Vazhdimi i shqyrtimit të masave motivuese për stafin për ngritjen e kualitetit të punës së tyre.
- Futja e teknologjisë, respektivisht pajisja e të gjitha objekteve (NS-ve) me pajisje të teknologjisë për monitorimin më të mirë të punëtorëve si: терминаlet e kontrollës kohore, kompjuter etj.;

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 37 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Shtojcë: Raport mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative të KOSTT-it

Raporti mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative përfshinë aktivitetet e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it, bazuar në Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Kompanisë dhe Rregulloren e Punës së Bordit. Ky Raport gjithashtu përfshinë edhe punën e Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera të themeluara nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it.

Raporti mbi funksionimin e Qeverisjes Korporative përfshinë aktivitetet e Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it, bazuar në Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Kompanisë dhe Rregulloren e Punës së Bordit. Ky Raport gjithashtu përfshinë edhe punën e Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera të themeluara nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it.

Për periudhën raportuese Prill – Qershor 2012 Bordi ka mbajtur 3 (tri) mbledhje të rregullta dhe (1) një të jashtëzakonshme. Kurse Komisioni i Auditimit ka mbajtur 2 (dy) mbledhje të rregullta. Gjatë kësaj periudhe Komisioni për Projekte kapitale ka mbajtur dy mbledhje, ndërsa Komisioni për projektin e Linjës 400kV Kosovë - Shqipëri ka mbajtur 1 (një) mbledhje.

Gjatë periudhës raportuese në pajtë me Ligjin për Ndërmarrje Publike dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare gjithashtu është mbajtur Mbledhja e përgjithshme vjetore me aksionarin.


Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit janë mbajtur në periudhat kohore sipas Planit të aprovuar të Punës së Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit për vitin 2012.

Çdo mbledhje e rregullt e Bordit ka trajtuar disa pika që paraqiten si pika të rëndomta dhe përfshijnë: vërtetimin e kuorumit dhe aprovimin e rendit të ditës, aprovimin e procesverbaleve nga mbledhjet paraprake të Bordit të Drejtorëve dhe të Komisioneve, raportin nga mbledhja e Komisionit të Auditimit dhe Raportin e Kryeshefit Ekzekutiv.

Mbledhjet në vijim janë paraqitur sipas datës së mbajtjes së tyre.

I. KOMISIONI PËR PROJEKTE KAPITALE

Gjatë periudhës raportuese Komisioni për projekte kapitale ka mbajtur dy mbledhje në të cilat Komisioni është njoftuar për progresin në implementimin e projekteve kapitale të KOSTT.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 38 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Në këtë mbledhje Komisioni për Projekte Kapitale është njoftuar për progresin në implementimin e projekteve kapitale të KOSTT si dhe për pengesat apo vonesat eventuale. Gjithashtu është kërkuar nga Departamenti për Menaxhimin e Projekteve dhe Inxhinieri që të jetë vigjilentë në zbatimin e kontratave për implementimin e projekteve.

II. KOMISIONI PËR PROJEKTIN E LINJËS 400kV KOSOVË – SHQIPËRI

Gjatë periudhës raportuese Komisioni për linjën 400kV Kosovë - Shqipëri ka mbajtur një mbledhje. Në këtë mbledhje komisioni është njoftuar për progresin e arritur në implementimin e projektit, përkatësisht vonesat. Vonesat në implementim janë paraqitur për shkak të hezitimeve nga OST për pranimin e rezultateve të vlerësimit të ofertave nga komisioni i përbashkët vlerësues. Kjo situatë është paraqitur për shkak të brengave të ngritura nga OST për ndryshimin e madh të çmimeve ndërmjet ofertuesit fitues dhe ofertuesit të ranguar si i dyti. Lidhur me këtë çështje KOSTT ka zhvilluar një sërë takimesh me OST, KfW, etj për të gjetur zgjidhje për këtë situatë.

III. KOMISIONI I AUDIMIT


Gjatë periudhës raportuese Komisioni i Audimit ka mbajtur 2 mbledhje. Në këto mbledhje Komisioni i Audimit në përmbshje të funksionit të vet ligjor ka shqyrtuar dokumentet e paraqitura sipas rendit të ditës dhe bordit i ka paraqitur rekomandimet përkatëse. Më hollësisht, Komisioni i auditimit gjatë periudhës raportuese ka shqyrtuar këtë dokumente dhe ka dhenë rekomandimet përkatëse.

Në Mbledhjen e 27/12 e datës 6 maj 2012 Komisioni i Audimit ka shqyrtuar

1. Draft Raportit vjetor 2011 të KOSTT-it- rekomandimet për Bord

Komisioni i Auditimit pas shqyrtimit dhe diskutimit rreth draft Raportit vjetor të KOSTT për vitin 2011 konstatoi se raporti i prezantuar është i sintetizuar në mënyrë mjaft profesionale, i përmban të gjitha elementet që i kërkon NJPMNP konform dispozitave ligjore të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe ligjeve tjera të aplikueshme në Kosovë, duke i përfshirë edhe standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe është një material i vlefshëm për shqyrtim dhe analizim të afarizmit të KOSTT-it për periudhën 1 janar 2011- 31 dhjetor 2011 dhe i rekomandon BD për shqyrtim dhe aprovim të njëjtit. Komisioni i Auditimit i sugjeron shërbimet profesionale që t'i marrin parasysh vërejtjet dhe ta paraqesin versionin final të Raportit vjetor 2011 në mbledhjen e BD.

2. Kërkesë për sigurimin e mjeteve buxhetore për furnizimin/blerjen e 2 (dy) Firewalls për Projektin e TI për Operim të Tregut - rekomandimet për Bord

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>fage 39 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>	

Komisioni i Auditimit shqyrtoi kërkesën e prezantuar. Komisioni i Auditimit konstatoi si në vijim:

- KE do të përgatis një shkresë për BD, e cila ka me qenë mbështetëse për vendim të BD
- Obligohen shërbimet profesionale që me rastin e rishikimit të buxhetit të kyqet edhe pjesa tjetër në buxhetin e vitit 2012.
- Të referohet për situatën e këtij projekti nga Drejtorët e Departamenteve, Drejtori i Operimit të Tregut dhe Drejtori i Departamentit të Projekteve në mbledhjen e BD.

3. Shqyrtimi i draft Rregullorës për Pagesat e Shërbimeve Komunale-rekomandimet për Bord

Komisioni i Auditimit shqyrtoi draft Rregulloren e prezantuar. Sekretari i kompanisë informoi se kjo rregullore është referuar në urdhëresën administrative nr.06/2008 e cila është nxjerrë për pagesat e Shërbimeve Komunale.

Komisioni i Auditimit pas shqyrtimit dhe diskutimit të draft Rregullores për pagesat e shërbimeve komunale dhe inkorporimit të vërejtjeve perkatëse i rekomandon BD për shqyrtim dhe aprovim me sugjerimet e dhëna më lart.

Në mbledhjen e 28/12 të datës 25 prill 2012 Komisioni i Auditimit ka shqyrtuar:

1. Shqyrtimi i draft Raportit të Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2011

Komisioni i Auditimit ka shqyrtuar draft Raportin e Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2011.

Komisioni i Auditimit pas diskutimit rreth kësaj pike konstatoi si në vijim:

- Pasi në ndërkohë ka ardhur deri te ndryshimi i pasqyrave të gjendjes, pasi Auditori mund të kërkoj ndryshime në aspektin formal juridik dhe konform standardeve sugjeroi që:
- Për BD të përgatitet një pasqyrë e ndryshimeve për raportin e Auditorit dhe ti bashkëngjitet të njëjtit raport.


2. Shqyrtimi i Letrës së Menaxhmentit për vitin 2011

Zyrtari Kryesor Financiar në prezantimin e letrës së menaxhmentit theksoi se e vetmja çështje e theksuar në Letër Menaxhmentin është një rekomandim i auditorit për çështjen e aseteve, pasi ende nuk janë në emër të KOSTT. Kjo çështje e pazgjidhur po përcillet nga viti i kaluar.

Komisioni i Auditimit konstatoi:

Prej raportit të kaluar të auditorit janë eliminuar gjitha rekomandimet përveç çështjes së aseteve, e cila në njohuri të BD është në zhvillim.

Komisioni i Auditimit pas shqyrtimit i dërgon raportin e auditorit BD me rekomandimin se ky raport shpreh gjendjen reale të afarizimit në NP. Kjo është meritë e strukturave menaxhuese dhe BD.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>fage 40 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

3. Shqyrtimi i kërkesës për sigurimin e mjeteve buxhetore shtesë për pagat e punëtorëve të transferuar nga KEK në KOSTT

Komisioni i Auditimit rekomandon BD shqyrtimin dhe aprovimin e kërkesës duke konsideruar Financim i përkohshëm deri në aprovimin e tarifave dhe revidimin e buxhetit dhe kjo të aplikohet për dy muajt Prill e Maj e më tutje sipas nevojës.

4. Shqyrtimi i kërkesës për sigurimin e mjeteve buxhetore shtesë për projektin e fasades së KOSTT-it

Komisioni i Auditimit pas shqyrtimit dhe diskutimit sugjeroi që kërkesa t'i përcillet BD me rekomandimin për aprovim.

5. Infomatë për shkresën e pranuar nga NJPMNP për Stimulimin e Efektshmërisë në punën e Bordit të drejtorëve të NP-ve

Sekretari i Kompanisë njoftoi për shkresën e dërguar nga NJPMNP, e cila ndërlidhet me procedurat e punës. Komisioni i Auditimit i rekomandon BD që të harmonizon kompenzimin për stimulimin e efektshmërisë sipas udhëzimeve që i ka dhënë NJPMNP

6. Çështja e komisionit për ndarjen e aseteve KOSTT-KEK

Fakti se është bërë ndarja dhe është transferuar pasuria prej datës 1 prill 2012, Komisioni i Auditimit i rekomandon BD që të marrë vendim për shuarjen e këtij komisioni përfundimisht me datën 31 mars 2012.

7. Njoftim me Raportin e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm

z.Rexhepi njoftoi për auditimin e kryer në ndërmarrje duke theksuar se ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë, janë diskutuar të gjitha materialet dhe ka përmirësime. Komisioni i Auditimit konstatoi se Raporti i AB është në vazhden e raporteve tjera që e rrisin nivelin e performances të auditimit dhe se ka korigjime prej atyre më të hershme dhe e pranoi Raportin si të tillë.


8. Informatë nga NJPMNP për listën e dokumenteve që mungojnë prej NP

Sekretari i Kompanisë informoi për kërkesën e pranuar nga NJPMNP. Komisioni i Auditimit sugjeroi që:

- Për BD urgjent të përgatitet materiali: Kontratat e prokurimit të lidhura pa procedura të prokurimit dhe ato që janë respektuar kushtet e tregut

IV. BORDI I DREJTORËVE

Gjatë periudhës raportuese Bordi i Drejtorëve në përmbuushje të detyrave sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe në zbatim të detyrave fiduciare ka mbajtur gjithsejt tri (3) mbledhje, nga të cilat dy (2) të rregullta dhe një (1) të jashtëzakonshme. Në vijim janë paraqitur çështjet e adresuara dhe vendimet e marra në kuadër të këtyre mbledhjeve

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 41 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Në mbledhjen e 27/12 e dates 15 mars Bordi i Drejtorëve ka shqyrtuar dhe marrë vendime mbi çështjet vijuese:

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i draft Raportit vjetor të KOSTT-it për vitin 2011

BD shqyrtoi Raportin vjetor të KOSTT për vitin 2011 dhe konstatoi se Raporti vjetor ka të dhëna të mjaftueshme dhe i përmban të gjitha elementet, i përmbush të gjitha kriteret për publikim dhe është përpiluar edhe konform kodit etik dhe urdhëresës administrative në formën që i plotëson nevojat.

BD propozoi që Raporti vjetor i KOSTT për vitin 2011 me vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga BD të aprovohet.

Vendimi - 120315-II/5

BD njëzëri aprovoi Raportin vjetor të KOSTT për vitin 2011 me plotësimet sipas vërejtjeve dhe sugjerimeve të dhëna.

2. Shqyrtimi dhe aprovimi i kërkesës për sigurimin e mjeteve buxhetore për furnizimin/blerjen e 2 (dy) Firewalls për projektin e TI për Operim të Tregut

BD pas shqyrtimit të kërkesës së prezantuar nga KE me propozimin për marrje të vendimit për blerje të 2(dy) Firewalls për mbrojtjen e sistemit sugjeroi që burimet adekuate të gjinden nga burimet financiare të propozuara nga ZKFTH vetëm për furnizim.

Vendimi - 120315-II/6

BD njëzëri aprovoi vendimin për blerje të 2(dy) Firewalls për mbrojtjen e sistemit TI për Operim të Tregut dhe sugjeroi që burimet adekuate të gjinden nga burimet financiare të propozuara nga ZKFTH dhe kjo të shkon vetëm për furnizim

3. Shqyrtimi dhe aprovimi i rregullores për pagesën e shërbimeve komunale

BD u njoftua se Komisioni i Auditimit e ka shqyrtuar dhe e ka pa të arsyeshme që të aprovohet një rregullore të tillë.

Vendimi - 120315-II/7


BD njëzëri aprovoi Rregulloren për pagesën e shërbimeve komunale për vlerësimin e dëmeve eventuale gjatë ndërtimit të objekteve elektroenergjetike të Sistemit transmetues (niveli i tensionit 400,220 dhe 110 kV).

4.Kërkesa për sigurimin e mjeteve shtesë për rehabilitimin e paisjeve NS Kosova B në vlerë prej 30.000 €

Vendimi - 120315-II/8.1

BD njëzëri aprovoi buxhetin shtesë në bazë të kërkesës së parashtruar për sigurimin e mjeteve shtesë për rehabilitimin e paisjeve NS Kosova B në vlerë prej 30.000.00 €

5.Shqyrtimi i Marrëveshjes për kufirin e ri ndarës KOSTT-KEK

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 42 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

BD u njoftua për nënshkrimin e Marrëveshjes KOSTT-KEK për transferimin e asetëve 400/200/110 kV dhe aprovimin e të njëjtës nga Ministria e zhvillimit ekonomik. Bazuar në këtë Marrëveshje BD kërkon nga Menaxhmenti implementimin e Marrëveshjes në bazë të afateve të dhëna në këtë Marrëveshje dhe pas përfundimit ta bëjë raportin final për BD. Pastaj BD propozoi që të merret vendim për implementimin e Marrëveshjes për kufirin e ri ndarës KOSTT-KEK.

Vendimi - 120315-II/8.2

BD njëzëri aprovoi vendimin për implementimin e Marrëveshjes për kufirin e ri ndarës KOSTT-KEK në bazë të afateve të dhëna në këtë Marrëveshje dhe pas përfundimit do ta përgatis raportin final për BD.

Mbetet obligim i shërbimeve profesionale për implementim të kësaj Marrëveshje në bazë të afateve të dhëna.

Në mbledhjen e 28/12 të dates 30 prill 2012 Bordi i Drejtorëve ka shqyrtuar dhe marrë vendime mbi çështjet vijuese:

1. Shqyrtimi i draft Raportit të Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2011

BD u informua me Raportin e Auditorit të Pavarur dhe PF për vitin 2011 dhe pas shqyrtimit dhe analizimit doli me këtë konstatim:

- BD dhe shërbimet profesionale i kanë kryer detyrat e parashtruara dhe konstatoi se ky është auditimi i gjashtë(6) me radhë i cili jepet nga Auditori pa kualifikime.

2. Shqyrtimi i Letrës së Menaxhmentit për vitin 2011

BD konstatoi se e vetmja çështje e theksuar në Letër Menaxhmentin është një rekomandim i auditorit për çështjen e asetëve, pasi ende nuk janë në emër të KOSTT. Kjo çështje e pazgjidhur po përcillet nga viti i kaluar.

Pastaj BD doli me një konstatim:

- Me kufirin e ri ndarës KOSTT-KEK shërbimet profesionale dhe BD do të merren më tepër me këtë çështje në të ardhmen që ta gjejnë zgjidhjen.


3. Shqyrtimi i kërkesës për sigurimin e mjeteve buxhetore shtesë për pagat e punëtorëve të transferuar nga KEK në KOSTT.

BD shqyrtoi kërkesën e prezantuar dhe propozoi që të gjendet një formë e përkohshme e pagesës për pagat e operatoreve të transferuar deri në rishikimin e buxhetit për vitin 2012.

- Bordi sugjeroi që Menaxhmenti të ndërmerret masat për vlerësimin e gjendjes teknike që të inkorporohet kjo pjesë në KOSTT.

Vendimi - 120430-II/7

BD njëzëri aprovoi vendimin për sigurimin e mjeteve buxhetore shtesë për pagat e punëtorëve të transferuar nga KEK në KOSTT nga buxheti i pagave si huazim deri në aprovimin e buxhetit të reviduar pas aprovimit të tarifave.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 43 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

4. Shqyrtimi i kërkesës për sigurimin e mjeteve buxhetore shtesë për projektin e fasadës së KOSTT-it

BD pasi shqyrtoi kërkesën e prezantuar konstatoi:

- Kjo çështje shtyhet për mbledhjen tjetër dhe i rekomandon shërbimeve profesionale që të përgatitet një material i përbashkët për projektin duke përfshirë çështjen e renovimit dhe fasadës.

5. Shqyrtimi i draft Raportit nga mbledhja e 6-të e Komisionit për Linjën 400kV Kosovë-Shqipëri

BD u njoftua me draft Raportin e prezantuar nga mbledhja e 6-të e Komisionit për Linjën 400 kV Kosovë-Shqipëri.

6. Shqyrtimi i draft Raportit nga mbledhja e 7-të e Komisionit për Projekte Kapitale

BD u njoftua me draft Raportin e prezantuar nga mbledhja e 7-të e Komisionit për Projekte kapitale dhe për shtesat në faqe 5 e tutje.

7. Çështja e Komisionit për ndarjen e aseteve KEK-KOSTT

BD shqyrtoi çështjen e Komisionit për ndarjen e aseteve KEK-KOSTT në përbërjen e vjetër me anëtarët e BD. Kjo për arsye se kufiri i ri ndarës mes KOSTT-KEK u ba me datën 31 mars 2012 dhe komisioni më nuk ka efekt të ekzistoj, por mund të formohet komisioni i ri sipas nevojës.

8. Deklarata e Bordit për kontratat një-burrimore bazuar në kërkesën nga NJPMNP


Lidhur me këtë pikë BD konstatoi:

- Duke u bazuar në lejet /pëlqimet e APP dhe KRPP që kanë qenë të njoftuar me kohë dhe i kanë aprovuar këto, BD mbështet prokurimet njëburimore të paraqitura në materialin e bashkangjitur.

Kryesuesi i Bordit në emër të Bordit ka nënshkruar Deklaratën për kontratat një-burrimore e cila do të dërgohet NJPMNP-së. Bordi ka kërkuar që prokurimet një burimore në të ardhmën të prezantohen dhe arsyetohen para Bordit. Në raste të jashtzakonshme (emergjente) Menaxhementi i KOSTT-it merr Vendim kurse në mbledhjen e parë të ardhshme i raportohet Bordit për arsyesherime e Vendimit.

9. Infomatë për shkresën e pranuar nga NJPMNP për Stimulimin e Efektshmërisë në punën e Bordit të drejtorëve të NP-ve.

BD u informue me shkresën e dërguar nga NJPMNP për stimulimin e efektshmërisë së punës së BD të NP-ve. Kryesuesi i BD nënshkroi deklaratën e përgatitur për NJPMNP dhe propozoi që të implementohet pjesa e mbetur për performancën për BD nga shërbimet menaxhuese.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 44 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

NË MBLEDHJEN E 29/12 TË DATËS 17 MAJ 2012 BORDI I DREJTORËVE KA SHQYRTUAR DHE MARRË VENDIME MBI ÇËSHTJET VIJUESE:

1. Shqyrtimi i draft Raportit tremujor për periudhën Janar-Mars 2012

BD shqyrtoi Raportin e prezantuar për tremujorin e parë Janar-Mars 2012 dhe mori sqarimet e pikave të cilat ishin në interesim.

BD u njoftua se Propozimi i Komisionit të Auditimit ishte se pasi ka numër të madh të indikatorëve teknik e financiar, të cilat nuk kërkohen nga ZRE, në të ardhmen këta indikatorë të grupohen në indikatorët që janë të nevojshme në punën e KOSTT, ndërsa për nevojat e BD përveç raporteve sintetike të jepet çdo shënim.

Vendimi - 120517-II/5

BD njëzëri aprovoi Raportin tremujor për periudhën Janar-Mars 2012 duke vlerësuar se Raporti tremujor Janar-Mars 2012 është gjithëpërfshirës dhe i përmban elementet konform Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe konform standardeve ndërkombëtare.

1. Informatë për zgjedhjen e Merita Kostarit në Bordin e ZRRE

BD mori informatën nga Sekretari i kompanisë Merita Kostari për emërimin e saj në Bordin e Zyres të Rregullatorit të Energjisë nga Parlamenti.

BD pranoi informatën mbi zgjedhjen e Merita Kostari në BD të ZRRE dhe rekomandoi që mëtuje të veprohet sipas procedurave përkatëse.

2. Shqyrtimi i kërkesës për mbështetje financiare

BD shqyrtoi kërkesën e parashtruar nga Universiteti publik “Haxhi Zeka” FSHAB, Pejë për mbështetje financiare për organizimin e konferencës së dytë shkencore me titull “Society internationalization-affectivity and problems” me pjesëmarrje ndërkombëtare.


Pstaj BD propozoi që të merret vendim për kërkesën e parashtruar.

Vendimi - 120517-II/7.2

BD njëzëri aprovoi vendimin për aprovimin e kërkesës dhe ndarjen e mjeteve në vlerë prej 900 € në emër të donacionit për Universitetin publik “Haxhi Zeka” FSHAB, Pejë për organizimin e konferencës së dytë shkencore me titull “Society internationalization-affectivity and problems” me pjesëmarrje ndërkombëtare.

NË MBLEDHJEN E 29.1/12 TË DATËS 8 QERSHOR 2012 BORDI I DREJTORËVE KA SHQYRTUAR DHE MARRË VENDIME MBI ÇËSHTJET VIJUESE:

z.Ramadan Paçarada e hapi mbledhjen e jashtëzakonshme nr. 29.1 të Bordit të Drejtorëve me konstatimin se ekziston kuorumi për mbajtjen e mbledhjes me praninë e pesë anëtarëve të Bordit të Drejtorëve dhe se materiali për mbledhje është dërguar me kohë.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 45 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Kryesuesi informoi se mbledhja e jashtëzakonshme e BD është thirrur që të emërohet një zyrtar i cili do të kryej punët e Sekretarit të Kompanisë si Ushtrues Detyre, pasi që Sekretarja e Kompanisë Merita Kostari është zgjedhur në BD të ZRRE.

1. Kërkesa për miratimin e buxhetit shtesë për projektin “Asfaltimi i rrugës së qasjes në NS Peja 3

Bordi i Drejtorëve shqyrtoi kërkesën dhe vlerësoi arsyetimin për ndarjen e mjeteve shtesë për projektin Asfaltimi i rrugës së qasjes në NS 400/110/10 kV –Peja 3 në vlerë rreth 20.000,00 € më shumë prej buxhetit të planifikuar.

Vendimi – 120608-2

BD njëzëri aprovoi kërkesën dhe miratoi vendimin për ndarjen e buxhetit shtesë në vlerë rreth 20.000,00 € më shumë prej buxhetit të planifikuar për projektin “Asfaltimi i rrugës për qasje në NS Peja 3”.

2. Informata për dorëheqjen e Sekretarit të kompanisë dhe propozimi për emërimin e ushtruesit të detyrës të Sekretarit të Kompanisë

BD u informua me dorëheqjen e Sekretarit të Kompanisë Merita Kostari dhe shqyrtoi propozimin për emërimin e Ushtruesit të Detyrës të Sekretarit të Kompanisë.

BD konstatoi se në mbledhjen e rregullt të BD të datës 17 Maj 2012 Sekretari i Kompanisë Merita Kostari e ka informuar BD se Kuvendi e ka emëruar anëtare në BD të ZRRE, derisa në këtë mbledhje shqyrtohet dorëheqja e Merita Kostarit nga pozita e Sekretarit të kompanisë KOSTT.

Pastaj BD shqyrtoi propozimin e paraqitur nga KE për emërimin e z. Visar Hoxha, Ushtrues Detyre i Sekretarit të Kompanisë me të gjitha të drejtat dhe autorizimet deri në zgjedhjen e rregullt të Sekretarit të Kompanisë konform dispozitave ligjore.


Vendimi – 120608-3

BD njëzëri aprovoi vendimin mbi emërimin e z. Visar Hoxha UD i Sekretarit të kompanisë me të gjitha të drejtat dhe autorizimet sikur edhe Sekretari i rregullt i kompanisë.

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e marrjes së vendimit me të gjitha të drejtat dhe obligimet që i përcakton ligji dhe vlen deri në zgjedhjen e rregullt të Sekretarit të Kompanisë konform dispozitave ligjore.

3. Shkresa nga NJPMNP për mbajtjen e mbledhjes të përgjithshme vjetore me aksionarin


BD u informua me shkresën nga NJPMNP për thirrjen e mbledhjes të përgjithshme vjetore me aksionarin me pikat e rendit të ditës të parashikuar nga Ligji dhe Kodi i Etikës dhe pikat tjera të domosdoshme sipas orarit të caktuar për KOSTT me datën 28.06.2012 nga ora 10:00.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 46 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

Informatë për Draft Raportin e Auditorit të Jashtëm të PF 2011


ZKFTH informoi BD për pranimin e draft Raportit të Auditimit të PF 2011, i cili në bazë të shkresës të NJPMNP duhet të aprovohet nga Bordi.

BD theksoi se ky draft duhet të kalojë në Komision të Auditimit e pastaj në BD për aprovim.

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FI-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 47 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>	

Lista e shkurtësive

- ATR – Autotransformatori
- ATC (Available Transfer Capacity) – Kapaciteti i disponueshëm
- BK – Buxheti i Kosovës
- BNJ – Burimet Njerëzore
- ECLO – (nga angl. European Commission Liaison Office) - Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian
- ENTSO E - (European Network of Transmission System Operators for Electricity)- Rrjeti Evropian
- i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike
- GjQ – Gjykata e Qarkut
- IKP – Indikatorët Kyç të Performancës
- KA – Konflikt Administrativ
- KEK – Korporata Energjetike e Kosovës
- KfW- Banka Gjermane për Zhvillim
- KOSTT- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu
- LP – Largpërçuesi
- NEF (Net Export Flow) – Eksporti i Kosovës
- NIF - (Net Import Flow) – Importi neto për nevojat e Kosovës
- NS - Nënstacioni
- NP – Ndërmarrjet publike
- NJPMNP – Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike
- OST – Operator i Sistemit të Transmisionit

	Raport për tremujorin e dytë 2012	DT-FL-008
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 48 nga 48</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori i Buxhetit dhe Planifikimi Strategjik:</i>

PpE - Propozim për Ekzekutim

SCADA /EMS- (System Control and Data Acquisition/Energy Managment System)-
Sistemi i

kontrollit dhe grumbullimit të të dhënave/Sistemi i manaxhimit të energjisë

TP – Tatimi në pronë

ZRrE – Zyra e Rregullatorit të Energjisë